
Projektets formål er at identificere faser eller processer i miljøtilladelsesforløbet, der kan
effektiviseres med henblik på at gøre sagsbehandlingstiden mindre og mere glidende. Nærværende
projekt vil benytte temaerne kommunikation, samarbejde og koordinering som bindeled i projektet.
Derfor vil der blive undersøgt, hvordan temaerne kan benyttes for at effektivisere
sagsbehandlingstiden, med fokus på bygherre, kommunen og trafikstyrelsen.

Effektivisering af 
Miljøgodkendelsesprocessen

Optimering af indhentning af tilladelser fra det offentlige

Formål	af	projekt:

Opbygning	samt	
arbejdsmetode	for	

besvarelse	af	
problemformulering:Iterativ	litteratur- og	informationssøgning

Teori
Love	samt	
bekendtgørelser
Analysemodeller
Miljø- og	havne

Casestudie

Hirtshals	Havns	
havneudvidelse

Interview

Bygherre	(Hirtshals	
Havn)
Hjørring	Kommune
Trafikstyrelsen

Resultater:	af	interviews:

Bearbejdet	analysemodeller	samt	diskussionsemner:

Konklusion:

Det	kan	konkluderes,	at	effektiv	miljøbehandlingsproces	forudsætter,	at	alle	involverede	parter	fra	begyndelsen	af	projektet	har klare	roller,	
ansvarsfordelinger	og	et	fælles	overblik,	over	nødvendige	tilladelser	der	skal	indhentes.	En	klar	kommunikation	blandt	kommunen,
trafikstyrelsen	samt	bygherre	er	essentielt	for	projektet,	da	disse	3	interessenter	har	størst	indflydelse	og	magt.	Tydelige	fælles	rammer	og	en	
klar	struktur	bidrager	til,	at	projektet	lettere	kan	håndteres,	hvorved	der	kan	dannes	et	holistisk	billede	af	miljøbehandlingsprocessen,	der	
virker	mindre	kompleks.	En	realistisk	samt	koordineret	tidsplan	er	central,	hvilket	også	er	gældende	for	nærværende	projekt,	hvor	der	er	
afsat	god	tid	til	at	udføre	nødvendige	undersøgelser	og	analyser,	der	kan	dokumenteres	og	kvalitetssikres.	

En	effektiv	risikohåndtering	kan	f.eks.	være	etablering	
af	en	åben,	digital	kommunikationsplatform,	for	alle	
involverede	parter	med	inkorporeret	standardiserede	
skabeloner	for	miljøbehandlingsprocessen	– Herved	
kan	ansvar	samt	rollefordeling	tydeliggøres


